台江区推进城区精准化景观改造工作方案

根据市政府的工作部署，为了更好地展示宜居宜业的中心城区形象，按照精准、精细、出精品的要求，推进城区精准化景观改造工作，结合我区实际，特制定本方案。

一、工作任务

围绕重点打造两大商务区周边、上下杭和南公园特色历史文化街区周边，重点提升重要商圈、地铁站及新建道路周边，从而建成一批若干连片的精品示范项目，进一步提升城区品质，改善城区宜居宜业环境。2019年计划实施高顶路周边、中亭街西区、地铁2号线西洋站周边、地铁达道站C出站口周边、海底东路沿线、下河里5号周边、福光南路381号周边、万象生活城、宝龙城市广场和鳌峰路190号等10个景观改造项目。

二、工作分工

1.区宜居办：负责全区精准化景观改造工作，督促推进工程项目进展，协调解决项目实施过程中的有关问题。

2.区江滨公司：负责高顶路周边片区、中亭街西区、地铁2号线西洋站周边等3个项目的组织实施。

3.区建投中心：负责地铁达道站C出站口周边、海底东路沿线、下河里5号周边、福光南路381号周边等4个项目的组织实施。

4.各属地街道：负责属地范围内景观改造项目的方案征询和协调推进工作。

三、工作机制

1.调整领导小组。为确保各项工作提速增效，全面推进精准化景观整治，调整充实既有台江区精准景观改造工作领导小组，区政府朱腾副区长任组长，区宜居办吕华民任副组长，区直有关单位、各相关街道办事处主要领导为成员，统筹协调、审核把关，负责协调推进景观改造工作。
2.明确责任分工。区江滨公司、区建投中心为业主单位，各街道为责任单位，各单位根据项目清单推进工作落实，确保按序时要求完成任务；区发改局指导完成项目立项工作，区建设局指导做好招投标工作，区财政局做好资金保障。
3.巩固整治成果。为确保整治成果长效化，及时遏制反弹现象，整治后移交属地街道，属地街道加强对已改造项目的监管工作，建立健全以属地街道为管理主体的长效管理机制。

附件：1.台江区城区精准化景观改造工作领导小组
2.台江区2019年精准化景观改造项目清单


